

Приоритет Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Активност/подактивност							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П1 Подобрена фискална рамка											
П1М1 Подготовка, усвојување и спроведување фискални правила											
П1М1А1	Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила		K4 2019	Подготвување нацрт-фискални правила	Усвоени законски прописи за фискални правила	Неостварено					
				Усвојување на законските прописи за фискални правила	Основен Фискален совет	Неостварено					
	Усвојување на законска рамка за пропишување на фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби со кои се дефинираат и уредуваат фискалните правила)	МФ	2019					Делумно остварено. Одредбите поврзани со дефинирањето и регулирањето на фискалните правила, доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Нацрт-законот беше службено испратен до Светската банка, ММФ и ЕУ за коментари.	Усогласеност на Законот со сите релевантни меѓународни институции и домашни учесници.	2020	
	Усвојување на законска рамка за институционализирање на Фискалниот совет. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби за воспоставување на Фискален совет.)	МФ	2019					Делумно завршено. Одредбите поврзани со основањето Фискален совет, доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Нацрт-законот беше службено испратен до Светската банка, ММФ и ЕУ за коментари.	Усогласеност на Законот со сите релевантни меѓународни институции и домашни учесници.	2020	
П1М2 Зајакнување на проектирањето											
П1М2А2	Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи		K4 2019	Подобрени аналитички капацитетиза планирање даночни приходи	а) Инсталиран софтвер	а) Остварено					K4 2021
					б) Реализирани обуки	б) Остварено				Реализацијата на оваа активност ќе продолжи и ќе биде поддржана и покатаму развиена во рамките на новиот проект за твининг на ЕУ, „Подобрување на наплата на приходите и даночната и царинската политика“	
					в) Нови микросимулациски модели	в) Делумно остварено					
	Инсталирање на соодветен економетрски софтвер погоден за анализи и микросимулации	Сектори на МФ	K2 2019					Завршено. Во согласност со Акцискиот план за 2019 година, во првиот квартал од 2019 година, „R“ (специфично софтверско окружување за статистичко пресметување и графика) беше инсталирана во Одделението за проектирање и анализа во рамките на Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика. Овој софтвер е погоден за анализа и микросимулација.			
	Обуки	Сектори на МФ	K3/2019					Завршено. Со цел зајакнување на административните капацитети на вработените од Одделението за проектирање и анализа, во текот на 2019 година, беа реализирани три обуки за проектирање на приходите, макро економетриско проектирање и анализа, како и анализа на фискалната политика во соработка со Центарот за развој на финансите (CEF) и Обединетиот виенски институт (JVI).			
	Изградба на нови микросимулациски модели	Сектор за даночна и царинска политика	K4/2019					Делумно завршено. Во третиот квартал на 2019 година започна создавањето на нов модел за микросимулација во програмскиот јазик R. Главниот фокус е да се изгради модел кој ќе овозможи лесни и брзи симулации на политиките со менување на даночните параметри за директни и индиректни даноци, како и поддршка анализи на распределбата на приходот по индивидуално ниво и анализи за економската благосостојба по социоекономски групи. Работата на овој модел се заснова на микроподатоци од Анкетата за буџетите на домаќинствата и Анкетата за приходите и условите за живот и за таа цел се обезбедени последни микроподатоци од страна на ДЗС. Во четвртиот квартал на 2019 година е изграден Модулот 1 од овој модел. Овој модул управуван е од скрипта од околу 1.000 редови и дава можност за вршење на различни What if анализи поврзани со промени во номинални даночни стапки за индиректни даноци. Овој модел понатаму ќе се развива со воведување дополнителни модули со динамична компонента за бихевиоралните ефекти од промена на даночните стапки, со поддршка обезбедена од твининг партнери на твининг-проектот на ЕУ „Подобрување на наплата на приходи и даночна и царинска политика“, во рамките на втората компонента, “Зајакнување на капацитетите на МФ за спроведување на анализа и предвидување на даночната политика”.	Работа со експерти од новиот твининг проект со цел продолжување на развојот на овој модел и воведување на дополнителни модули со динамична компонента за бихевиоралните ефекти од промена на даночните стапки.	K4 2021	
П1М2А4	Натамошно развивање на макроекономскиот модел	МФ	K4 2019	а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата б) Вклучување нови временски серии за квартални национални сметки во методологијата	Ревидирана методологија Нови временски серии за квартални национални сметки вклучени во методологијата	Неостварено Неостварено	Не е завршено. Активноста не започна, бидејќи е условено со објавување на одредени дизајнирани квартални податоци за националните сметки. Сепак, набавката на дополнителна лиценца на статистичкиот софтвер EViews е реализирана во втората половина на 2019 година, со средства од националниот буџет.	Со оглед на доцнањето во објавувањето на дополнителни квартални макроекономски варијабли од страна на ДЗС, реализацијата на П1М2А4 треба да се одложи за 2021 година (K2 до K4 2021).		K2 - K4 2021	

Приоритет Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П1М3 Зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП											
P1M3A1	Да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални национални сметки	Државен завод за статистика	K4 2021	% од статистиката усогласена со законодавството на ЕУ (социјална и деловна статистика и анционални сметки)	> 85 %	Делумно остварено					
	Консултации со одделенијата од Деловните и Социјалните статистики за навремена обработка на соодветните податоци и показатели, како и нивно доставување до соодветното одделение во Секторот Национални сметки.	Државен завод за статистика	K4 2021				Делумно завршено.	Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП според приходниот пристап, квартални податоци и годишни податоци; - Анализа на вработеноста и одработените часови врз основа на податоците во националните сметки, кварталните и годишните податоци;	Подобрување на опфатот на податоците и навременоста на создавањето и доставувањето на основните податоци.	2021	
	Согледување на можностите за дополнителна одработка на посебни податоци и индикатори, неопходни за: • пресметка на тримесечниот БДП и • пресметка на дополнителни тримесечни податоци согласно со трансмисионата програма на ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021						Подобрување на опфатот на податоците според барањата на ECC 2010 (ESA 2010).	2021	
	Вклучување на дополнителните активности на одделенијата во Државниот завод статистика во "Годишната програма за работа" на истиот.	Државен завод за статистика	K4 2021							2021	
	Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на EBPOCTAT и MMФ согласно со ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021						Подобрување на опфатот и кохистентноста на податоците според барањата на ECC 2010 (ESA 2010).	2021	
P1M3A2	Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци во областа на деловната и социјалната статистика	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на искористеност на административни извори на податоци за составување статистички податоци	50	Неостварено					
	Обработка и доставување на податоци на месечно и тримесечно ниво за: • вработени; • плати; • број на платени часови; број на необработени часови-денови (боледувања) Согледување на можностите за доставување на податоци за: • посевни насади и берба на житни култури, овошје и зеленчук; • добиток – број на добиток, заклатки грла во кланиците и количество на произведено месо; • инвестиции во основни средства-механизација во земјоделието, трошоци за сточна храна, гориво и гудриво Навременно доставување на податоци на тримесечно ниво за: • број на ТВ преплатници; • број на корисници фиксна и мобилна телефонија; број на корисници на интернет.	Државен завод за статистика	K4 2021				Делумно завршена. Анализирани се и разгледани главните извори на податоци што се однесуваат на податоците за БДП според приходен пристап и вработеност и изработени/платени часови, врз основа на барањата на ECC (ESA) 2010. Во меѓувереме, се разгледаа и анализираа достапните информации од ДЗС (Сектор за пазар на труд - код по код од базата на податоци, со цел да се подготви релевантен модел за БДП според приходен пристап). За елаборирање на вработеноста и изработените/платени часови - квартални податоци, работата што се изврши се однесуваат на расположливите извори на податоци и проценките на националните сметки засновани на ECA 2010. Изготвени се Гап анализа на користењето на административните и другите извори во областа на деловната и социјалната статистика и Акциски план за решавање на утврдените главои.	Продолжување на активностите во рамките на проектот Подобрување на производството и дисеминацијата на статистиката.	2021		
	Навременно доставување на тримесечни податоци за платени премии за осигурување и трошоци за осигурување на домаќинствата од осигурителните компании	Државен завод за статистика	K4 2021								
	Навременно доставување на податоци за увоз и извоз на стоки и услуги од балансот на плаќање (BoP).	Државен завод за статистика	K4 2021								
	Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на EBPOCTAT и MMФ согласно со ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021								
P1M3A3	Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation)	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на разграничување на БИ	85	Делумно остварено					
	Консултации со Бизнис заедницата за можностите за доставување на податоци за почетни и крајни залихи (на готови производи и недовршено производство, како и крајни залихи на сировини и материјали, резервни делови и ситен инвентар, амбалажа и автогуми, стоки) на тримесечно ниво.	Државен завод за статистика	K4 2021				Делумно завршени. Изработената работа вклучуваше дискусија за тековната состојба при компилација и трансмисија на податоци од националните сметки за бруто-инвестиции и промените во залихите - извори на податоци, покривност, идентификација на недостатоци во процените на промените во залихите; обележување за залихи за работа во тек. Подобрување на процените за промените во залихите: HG само за FIFO вреднување, временски распоред - проверка на веродостојноста за користење на рамна на годишни залихи за пресметка на кварталните бројни наспроти користење на директни податоци ако / кога се достапни навремено нагласувајќи ги недостатоците во податоците и методите. Беше направена Гап анализа за разграничување на бруто-инвестиции и Акциски план за надминување на утврдените главои.	Подобрување на опфатот и кохистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).	2021		
	Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на EBPOCTAT и MMФ согласно со ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021								
P1M3A4	Зајанување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Број на лица вработени во релевантната област	3 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено					
	Во зависност од начинот на тековното реализирање на активностите од овој приоритет П1М3 и подативностите A1, A2 и A3, согледување на финансиските можности за зајанување на човечките капацитети за навремено и успешно реализирање на овој приоритет.	Државен завод за статистика	K4 2021				Незавршено. Активноста не е започната. Државниот завод за статистика не реализира вработување во 2019 година, заради формално правните премчи поврзани со одобрувањето на планот за вработувања во 2019 година.	Подготовка, одобрување и реализација на Планот за вработувања за 2020 година.		2020	
P1M3A5	Трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на податоци испратени до Еуростат според Програмата за трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	85	Делумно остварено					
	Во зависност од успешно реализирање на активностите од овој приоритет П1М3 и подативностите A1, A2, A3 и A4 ќе се определи и процентот на покривност на податоците испратени до Еуростат според Програмата за трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика	K4 2021				Делумно завршена. Започнатите активности се однесуваат на: подобрување на кварталните податоци за БДП и дополнителни податоци според Регулатива 549/2013 ECA 2010, Анекс Б Програма за трансмисија на податоци - пр. вклучително и БДП според приходен пристап, вработување и платени работни часови, продуктивност на трудот, промени во залихите и бруто-инвестиции. Изготвени се Извештај за проценка на главни и Акциски план.	Подобрување на опфатот и кохистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).		2021	

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П12 Мобилизација на приходите											
П12М1 Зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ											
П12М1А1	Усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2021	а) Анализа на постојната национална законска рамка за оданочување и нејзино усогласување со законодавството на ЕУ	Подготвено твнинг проектно фише за проектот од ИПА 2018	Остварено					
				б) Извештај со препораки за подобрување на постојната национална законодавна рамка за оданочување							
				в) Нацрт-измени (или нови закони) за законските прописи за оданочување и царина							
				г) Број на работилници за спроведување на изменетите законски прописи организирани за МФ и за УЈП							
				д) Број на усвоени законски прописи							
	Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за данокот на додадена вредност	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019			Завршено. Договорот за Твнинг проект „Подобрување на напатката на приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.					
	Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за акцизите	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019								
Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за пресоналниот данок на доход	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за данокот на добивка	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за даночна постапка	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
Подготвување твнинг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твнинг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за Управата за јавни приходи	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
П12М2 Подобрени даночни и царински услуги и постапки											
П12М2А1	Спроведување на проектираните предвидени во Програмата за модернизација на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)	УЈП	K4 2021	а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени приходи (освен исплата на плата)“	а) /	/					
				б) Издавање предлопотната Годишна даночна пријава од страна на УЈП	б) Доставена предлопотната Годишна даночна пријава до граѓаните	б) Остварено					
				в) Improved Contact Centre and Tax Counters Services	в) /	/					
				г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем	г) Подготовка и испорака на моделирани работни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на работните процеси што треба да се реструктурираат и интегрираат во новиот ИТ систем (иден ("TO -BE") систем)	г) Делумно остварено					
				д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем	д) Подготвена техничка спецификација	д) Остварено					
				г) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем	г) Подготвена техничка спецификација	г) Неостварено					
				е) Обезбедена контрола на квалитет - техничка поддршка за имплементација на новиот интегриран ИТ систем	е) Подготвена техничка спецификација	е) Остварено					
Издавање предлопотната годишна даночна пријава од страна на УЈП	УЈП	K4 2019				Завршено. Предлопотната годишна даночна пријава беше воведена и издадена од страна на УЈП, и доставена во рамките на новиот електронски систем е-персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk на УЈП. Во врска со надградбата и одржувањето на системот е-даноци, беа постигнати следните активности во текот на периодот на известување. Подготвени се деловни барања и спецификација за надградбата на системот Е-ПДД со систем на плати МПИН и ПДД-ДЕ/ПДД-Б. Изготвен е нацрт-дизајн на новата пресметка за платите МПИН. Се одржа состанок со Фондот за здравствено осигурување и Државниот завод за статистика за предлози врз основа на новата форма. Одржувањето на овој систем е континуиран процес.					
Зајанување на персоналот на УЈП и нови вработувања (35 нови вработувања и 70 нови прераспоредувања)	УЈП	K4 2019				Завршено. Врз основа на планираниот и одобрен буџет, УЈП го усвои Годишниот план за вработување за 2019 година, каде се планирани 35 нови вработувања и 70 унапредувања. Започната е постапката за вработување на 35 административни службеници со објавување на Јавен оглас за вработување и завршена е постапката за пријавување и избор на кандидати во Агенцијата за администрација, при што беа реализирани 28 нови вработувања. На 07/11/2019 година беше распишан интерен оглас бр. 1/2019 за унапредување на 70 даночни службеници, врз основа на кои се донесе Одлука за избор на вкупно 70 административни / даночни службеници кои се унапредени.					

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
Активност/подативност											
	Развивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем („TO-BE“ систем); набавка на “BMP” софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет – техничка поддршка за имплементација)	УЈП	K4 2019				Делумно завршено. Проектот официјално заврши на 31 јануари 2019 година. Моделираните деловни процеси (УДП2) кои го покажуваат шаблонот на глобални деловни процеси што треба да се реструктурира и интегрира во новиот ИТ систем („TO-BE“ систем), беа реализирани, како и техничката спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и контрола на квалитетот - техничка поддршка за спроведување. Набавката на алатката МРП (софтвер и лиценци) беше неуспешно завршена, бидејќи ниту еден од економските оператори не ги исполнуваа критериумите. Се подготви изменета тендерска документација и постапката за набавка треба да се повтори.	Започнување нова постапка за јавна набавка на БМП алатка (софтвер и лиценци)	2020		
	Софтвер за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување на контрола на квалитет во текот на имплементацијата на софтверот	УЈП	K4 2021							Не е завршено. Во однос на софтверот за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување квалитет при поставувањето на софтверот, беше назначен експерт за анализа на техничките спецификации за софтвер и хардвер (вклучувајќи го хардверот на Центарот за опорабување од катастрофи) од страна на Делегацијата на Европската Унија чија задача е да направи анализа на пазарот и на тендерската документација за новиот интегриран даночен ИТ систем во согласност со постапките од ПРАГ на ЕУ. Врз основа на пазарната анализа, треба да се донесе одлука во однос на финансирањето на новиот даночен интегриран ИТ систем. Техничката поддршка за осигурување на квалитетот се обезбедува во рамките на заданичниот твининг-проект на МФ, УЈП и ЦУРСМ „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“.	
	Воспоставување на нова ИТ систем сала (Обезбедување на просторни услови; Дизајн и надзор на проектот; Договор за јавна набавка на работи)	УЈП	K4 2019								Не е завршено. Во тек се активности за обезбедување соодветна локација за новата ИТ систем сала, што е предуслов за отпочнување на планираните постапки за јавна набавка.
	Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување, лиценци итн.	УЈП	K4 2019								
							Делумно завршено. - Надградување на апликацијата за даночно сметководство - тендерската постапка беше завршена и беше потпишан договор во март 2019 година. Беше иницирано спроведувањето на надградбата, беа одржани неколку состаноци со изведувачот и со неколку институции со кои Управата за јавни приходи треба да разменува податоци за целите на надградбата. Беа подготвени и испратени нафрт Договори за размена на податоци со другите институции. За раководителите на секторите во Генералната дирекција се одржа презентација на новиот регистар од страна на изведувачот. Подготвен е нов образец за регистрација на даночните обврзници. Започнати се активности за расчистување на состојбата во Регистарот. - Надградување и одржување на е-даночни - договорот за надградба и одржување на системот за е-даночни, кој претставува напреден портал за даночните обврзници, е во на спроведување. Формирана е работна група и започнати се правичните состаноци со изведувачот.	Завршување на надградба на апликацијата за даночно сметководство и системот за е-даночни.	2020		
P2M2A2	Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и наремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките		K4 2021	a) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според планот	Подготвено твининг фише	Остварено					
	Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2- 2018	Царинска управа	K2 2019							Завршено. Договорот за твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.	
P2M2A3	Воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа опеснувајќи ја трговијата	Царинска управа	K4 2021	a) Број на спроведени финансиски истраги i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Надградба на опремата и алатките што ги користат царинските службеници за спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола	Подготвено твининг фише	Остварено					
	Анализи на отстапувањата, потребите за подобрување на квалитетот на контролите и наремената реакција низ целата земја и подготовката на оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018	Царинска управа	K2 2019				Завршено. Договорот за твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“, финансиран во рамките на ИПА 2018 беше потпишан во ноември 2019 година, а неговата имплементација се очекува да започне во почетокот на 2020 година.				
P2M2A4	Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, опеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на услугите		K2 2020	a) Подготовка на техничка спецификација	a) Подготвена техничка спецификација	Остварено					
	Подготовка на техничка спецификација врз основа на детална техничка проценка и според потребите;	Царинска управа	K2 2019	б) Набавка на опрема				Завршено. Техничката спецификација е подготвена во K4 2019 година. Известувањето со претходни информации е објавено на 14.10.2019 година. Тендерот ќе биде објавен во февруари 2020 година.			
	Подготовка на детални услови за дизајнот, одржувањето и оперативната поддршка за опремата, што треба да се вклучат во спецификацијата;	Царинска управа	K2 2019				Завршено. Техничката спецификација е подготвена во K4 2019 година. Известувањето со претходни информации е објавено на 14.10.2019 година. Тендерот ќе биде објавен во февруари 2020 година.				

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
Активност/подативност											
P2M3A1	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	УЛП и Царинска управа	K4 2021	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	Подготвена техничка спецификација	Неостварено					
	Дефинирање на кориснички барања (техничка спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за опоравување од катастрофи	УЛП и Царинска управа	K4 2019					Делумно завршено. Подготовката на техничката спецификација за Центарот за опоравување од катастрофи е во тек, со поддршка од надворешен експерт финансиран со проект од ЕУ/ИФ.	Завршување на подготовката на тендерското досие за Центарот за опоравување од катастрофи	2020	
П3 Планирање и буџетирање											
П3М1 Зајангатао програмско буџетирање и подобрени информации за проектите											
P3M1A1	Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање		K4 2021	a) Подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање b) Спроведени обуки за програмско буџетирање в) Процент на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација	a) Подготвена Нацрт/Предлог методологија и насоки за новото програмско буџетирање / / /	Неостварено					
18	Зајанување на капацитетите на Министерството за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми	МФ и буџетски корисници						Не е завршено. Овие две подативности ќе продолжиат во 2020 година како дел од работата која Министерството за финансии ја врши со странски експерти како дел од новиот Закон за буџетите. Овие активности се поврзани со подготовката на подзаконските акти, поточно со подготовката на методологија и насоки за новото програмско буџетирање. Во оваа фаза, важно е да се одржуваат средби со буџетските корисници и да се прават показателски анализи. Процесот на зајанување на капацитетите, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе следи откако ќе се утврди соодветна програмска класификација. Овој процес е усогласен со новиот ИМСУФ.	Ќе продолжи во 2020 година како дел од работата што Министерството за финансии ја извршува со странски експерти за помош во делот на новиот Закон за буџетите.		Штом се воспостави нов ИМСУФ и се организираат обуки.
19	Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање	МФ и буџетски корисници									
Побнување: Овие две подативности кои се во насока на спроведување на пристапот за програмско буџетирање ќе продолжиат во 2019 година како дел од работата на Министерството за финансии во соработка со странски експерти како дел од новиот Закон за буџети. Генерално, овие активности ќе бидат дел од подготовката на подзаконските акти и друга пропратна документација, попречно при подготовка на Предлог/Нацрт Методологијата и уплатството/правилникот за програмско буџетирање. Во оваа фаза од исклучителна важност ќе биде вклученоста и соработката со буџетските корисници, како би се направила својпатна анализа на програмското буџетирање. Зајанувањето на капацитетите на Министерството за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе се имплементира во периодот кога би имале воспоставена соодветна програмска класификација. Овој процес нераздвојно е поврзан со Новиот интегриран информатички систем.											
П3М2: подобрување на среднорочното буџетско планирање											
P3M2A1	Воведување својпатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021	Воспоставена својпатна Среднорочна буџетска рамка (СБР)	Усвоена Фискална стратегија	Остварено					
	Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози обезбедени преку проектот на ИПА; "Во овој период почнувајќи од 2019 година Министерството за финансии во соработка со странски експерти ќе изврши анализа на постојните документи и податоци обезбедени преку ИПА проектот и ќе започнат со подготовка на нацртот на подзаконските акти за воспоставување својпатна Среднорочна буџетска рамка и планирањето на буџетските расходи	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори						Не е завршено. Почнувајќи од 2019 година, МФ, во соработка со странски експерти, прави анализа на постојните документи и податоци обезбедени со проектот од ИПА, како основа за подготовка на подзаконските акти за Среднорочната буџетска рамка (СБР) и планирањето на буџетските расходи.	Ќе продолжи во 2020 година како дел од работата што Министерството за финансии ја извршува со странски експертска помош во делот на новиот Закон за буџетите.	2020	
	Подготовка на анализа на фискални ризици во посебно поглавје, како дел од среднорочната Фискална стратегија	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори						Завршено. Во усвоената Фискална стратегија за периодот од 2020 до 2022 година, има посебен дел во кој се образложени макрофискалните ризици.	Оваа активност ќе продолжи редовно со секција Фискална стратегија.		
P3M2A2	Зајанување на апатите за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи)	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021	Воспоставени нови апати за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики	Воспоставени нови апати за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики	Делумно остварено (како пилот активност)					
	Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на Зајанување на апатите за буџетско проектирање "Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат на Зајанување на апатите за буџетско проектирање ќе бидат подготвени	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори						Делумно завршено. Преку веб-системот е-циркулар (како пилот активност), Министерството за финансии им овозможи на буџетските корисници, во процесот на подготовка на Фискалната стратегија за периодот од 2020 до 2022 година да ги изготват нивните основни сценарија и предлози за нови иницијативи. Насоките беа доставени со циркуларно писмо.	Штом се усвои новиот Закон за буџетите, ова ќе биде стандардна процедура во согласност со Законот и насоките.	2020/2021	
П3М3 Ревидираа Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ											
P3M3A1	Подготовка и усвојување нов/ревидирааа Закон за буџетите		2019	Подготвен нов Закон за буџетите	Усвоен нов Закон за буџетите	Неостварено					
	Усвојување нов/ревидираааа Закон за буџетите	Собрание	2019					Делумно завршено. Нацрт-законот беше службено испратен до Светска банка, ММФ и ЕУ за коментари. Министерството за финансии поддржано од странски експерти работи на имплементација на препораките од меѓународните партнери во новиот закон.	Јавна консултација Усвојување од Владата Поднесување до Собранието за усвојување.		2020
П3М5 развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава											
P3M5A1	Зајанување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	2021	a) Број на лица вработени во релевантната област	Види П1М3А4 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено			Незавршено. Активноста не е започната. Државниот завод за статистика не реализира вработување во 2019 година, заради формално правните пречки поврзани со одобрувањето на планот за вработувања во 2019 година.	Подготовка, одобрување и реализација на Планот за вработувања за 2020 година.	2020
P3M5A2	Развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	Државен завод за статистика	2021	a) % на составени табели за прекумерен дефицит на сектор Држава	50	Делумно остварено			Прикажување и дискусија во однос на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава и соодветни прашалници - извори, методологија и временска рамка, методологија за пресметка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава, постапите и изворите што се користат за компилација на податоци за дефицитот и долгот и сметките на сектор Држава во согласност со ECC 2010 (ESA 2010); активности во врска со подготовката на Меморандум за соработка помеѓу ДЗР, МФ и НБ во полето на прекумерен дефицит на секторот Држава и податоците на владината финансиска статистика (GFS)	Развивање и составување прашалници поврзани со табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава. Подобрување на квалитетот на податоците во табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава.	2021
P3M5A3	Подготовка на ECC 2010 (ESA 2010) врз основа на методологијата за пресметка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	Државен завод за статистика	2021	a) % на целосност на методологијата за пресметка на табели за прекумерен дефицит на сектор Држава, во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	30	Делумно остварено				Подобрување на методологијата за пресметка на прекумерниот дефицит на секторот Држава и конзистентноста со ECC 2010 (ESA 2010).	2021

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
Мерка							Завршено	Делумно завршено	Незавршено			
Активност/подативност												
П4 Извршување на Буџетот												
П4М1 Спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)												
П4М1А1	Поддршка за развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)	МФ	K4 2019	а) Подготвени функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ	Функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ подготвени и испорачани	Остварено				Подготовка на тендерско досие за јавна набавка врз основа на изготвена функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ. Спроведување и реализација на јавна набавка за новиот ИИСУФ.	2020/2021	
	Техничка помош за развој на потребни функционалности на ИИСУФи техничка документација за набавка на системот	МФ	K4 2019						Завршено. Функционалните и техничките спецификации за новиот ИИСУФ беа подготвени и доставени во декември 2019 година. Овој документ е основа за подготовка на тендерската документација за јавни набавки во 2020 година.			
П4М2 Зајакнување на контролата врз обврските												
П4М2А1	Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	Континуирано	(%) Број на субјекти кои пријавуваат обврски согласно Законот/вкупен број на субјекти задолжени да пријавуваат обврски	90	Остварено						
	Подготовка на збирни квартални извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	континуирано						Завршено. Објавувањето збирни извештаи на квартална основа од евидентираниите податоци за пријавените обврски во согласност со Законот за пријавување и евиденција на обврски (Службен весник бр. 64/18) се врши постојано. Последниот објавен извештај на веб-страницата на МФ е за четвртиот квартал од 2019 година.			
П4М3 Зајакнување на управувањето со долг												
П4М3А1	Ревидирање на законските прописи за долг	МФ	K1 2019	Усвоени измени на Законот за јавен долг	Усвоени измени на Законот за јавен долг	Остварено						
	Усвојување на измените на Законот за јавен долг	Собрание	K1 2019						Завршено. Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг беше усвоен и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 98 од 21.5. 2019 година.			
П4М3А2	Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	K2 2019	Подготовка на Стратегија за управување со долг	Усвоена Стратегија за управување со долг	Неостварено						
	Градење капацитети/обуки – континуирана активност	МФ	K4 2019						Делумно завршено. Во јануари 2019 година, беше одржана мисија на СБ за градење капацитети каде што една од сфатените теми беше Стратегијата за управување со долгот. Во ноември 2019 г., беше спроведена посета од СБ како продолжение на помошта во областа на управување со јавен долг и имплементација на ГДРМ Програмата. Ке следат дополнителни обуки за зајакнување на капацитетите. Покрај тоа, едно лице учествуваше во обука за креирање стратегии за управување со долг во организација на Светска банка.	Нови обуки на вработените во МФ во рамките на ГДРМ програмата на Светска банка во 2020 година.	2020	
	Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	K2 2019						Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со долгот.			
	Донесување на Стратегија за управување со долг како посебен документ	Влада	K2 2019						Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со долгот.	Беше усвоен Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, а Стратегијата за управување со долгот ќе биде посебен документ почнувајќи од 2020 година.	K4 2020	
П4М3А3	Дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на каматни стапки		K2 2019	Воведени показатели за мерење на ризиот	Воведени нови показатели	Остварено						
	Градење капацитети/обуки	МФ	K2 2019						Завршено. Министерството за финансии со поддршка од експерти од Светската банка во рамките на Програмата за управување со долг и ризик на државата воведо нов показател за краткорочен ризик во рамките на Фискалната стратегија за периодот 2020 - 2022 година.			
	Зајакнување на аналитичката основа на стратегијата за управување со долг	МФ	K2 2019						Завршено. Со цел заштита на портфолиото на долгот на централната власт од ризиот од рефинансирање, максималната граница за долгот што доспева во 2020 година во однос на вкупниот долг на централната власт, е утврден на 35%.			
П4М3А4	Зајакнување на човечките капацитети		K1 2020	Број на новонавработен персонал	2 нови вработувања	Делумно остварено						
	Отглас за вработување	МФ	K1 2020						Делумно завршено. Човечките капацитети беа зајакнати со 1 ново вработено лице.	Започнување на постапката за вработување на лица	2020	
П4М3А5	Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот	МФ	K2 2021	Подобрување на Стратегијата за управување со долг со АОД и аплати за ССУД	/							
	Мисија на Светска банка во рамки на Програмата за државен долг и управување со ризици	МФ	K2 2021									

Приоритет Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Активност/подативност							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П4М3А8	Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите	МФ	K4 2019	Развиена нова процедура за планирање на ликвидност и изготвување на проекции за парични текови на буџетска и трезорска сметка	Нова алатка (во ексел) за планирање на ликвидноста на буџетската и трезорската сметка за хоризонт Т+90 развиен и ставен во употреба	Остварено					
	Дизајнирање на нова процедура за планирање на ликвидноста и изготвување на проекции на парични текови на буџетска и трезорска сметка	МФ	K3 2019						Завршено. Беше воспоставена и тестирана нова постапка за проекција на паричните текови за да се согледа нејзината функционалност и истата се спроведува во секојдневните операции.		
	Обезбедување и акжуирање на базата на податоци (релевантни временски серии и променливи)	МФ	K4 2019						Завршено. Соодветните временски серии се извадени од системот ТРИС на редовна основа, и се акжуирани како што е потребно.		
П4М4 зајакнување на системот за јавни набавки											
П4М4А1	Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки		K4 2018	а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Број на новонаработен персонал	а) Нови надлежности на носечките субјекти во системот за јавни набавки б) 25 нови вработувања во БЈН и 3 во ДЈОКЈН	Делумно остварено	Со новиот Закон за јавни набавки се воведува административната контрола како нова надлежност на Бирото за јавни набавки, но само 9 вработувања беа реализирани.				
	Зајакнување на капацитетите во БЈН	БЈН	K4 2019			Делумно остварено			Делумно завршено. Процесот на институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита, во смисла на проширените надлежности на Бирото за јавни набавки предвидени со новиот Закон е во тек. Од вкупно 25 предвидени вработувања, 9 вработувања се реализирани, а вкупниот број на вработени државни службеници во БЈН изнесува 31.	БЈН ќе бара согласности од МФ за другите предвидени вработувања.	2020
	Зајакнување на капацитетите во ДЈОКЈН	ДЈОКЈН	K3 2019						Делумно завршено. Од вкупно 3 предвидени вработувања во ДЈОКЈН, 2 вработувања се реализирани. Вкупниот број на вработени државни службеници во ДЈОКЈН изнесува 13.	ДЈОКЈН ќе бара согласности од МФ за другите предвидени вработувања.	2020
П4М4А2	Усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ		K2 2020	а) Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ б) Стапка на конкуренција: - постапки во кои е поднесена само една понуда (само за постапки водени по електронски пат)	а) Усогласено законодавство со законодавството на ЕУ б) 25%	Остварено	Бројот на постапки во кои е поднесена само една понуда во текот на периодот 01.01.2019-31.06.2019 се намали (23,51 %).				
	43) Донесување на нов Закон за јавни набавки	МФ	K1 2019			Остварено	Завршено. Новиот Закон за јавни набавки усогласен со новите Директиви за јавни набавки од 2014 година и Директивите за правна заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/19) беше усвоен во јануари 2019 година.				
	44) Донесени подзаконски акти кои произлегуваат од новиот Закон за јавните набавки	БЈН	K2 2020				Делумно завршено. Најголем дел од подзаконските акти што произлегуваат од новиот закон беа усвоени од страна на министерот за финансии и објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 64/19, 225/19, 250/19 и 263/19. Само два подзаконски акти не се усвоени заклучно со 31 декември 2019 година.			Преостанатите подзаконски акти ќе се донесат до крајот на K1 2020.	K1 2020
П4М4А3	Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита		K4 2020	а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA) б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки објавени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДЈОКЈН	Подготвено твининг фише	Остварено					
	46) Подготвување нацрт-твининг фише, вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 – 2018 година	БЈН	K4 2019				Завршено. Твининг-фишето за проектот за зајакнување на функциите на буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола во рамките на ИПА 2018 беше одобрено од страна на Европска комисија и твининг договорот е потпишан.				
П4М4А4	Воведување систем за е-жалби		K2 2020	а) Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) б) Воведување нови модули на ЕСЈН в) Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти	Изработена тендерска документација Развиен и имплементиран софтвер за воведување на систем на е-жалби /	Делумно остварено	Неостварено				
	Подготовка на тендерска документација, развојна софтвер за воведување на е-жалби во Државната комисија за жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот	ДЈОКЈН	K2 2020				Делумно завршено. Тендерска документација за Проектот поддржан од ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 2018 година“ - LOT 2: инфраструктура, одрлив раст и работни места, EuropeAid/138778/DH/SER/mult) чија цел е развивање платформа за е-пазар и е-каталози и систем за обработка на ДЈОКЈН беше подготвена од страна на националните институции и истата е во фаза на финализирање согласно коментарите на ДЕУ. Објавување на тендерот е во надлежност на ДЕУ.			Започнување на тендерската постапка.	2020
П4М4А8	Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози		K4 2020	Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	а) Подготвена тендерска документација б) Развиен софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	Делумно остварено	Неостварено				
	Подготовка на тендерска документација и изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	БЈН	K2 2020				Делумно завршено. Тендерска документација за Проектот поддржан од ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 2018 година“ - LOT 2: инфраструктура, одрлив раст и работни места, EuropeAid/138778/DH/SER/mult) чија цел е развивање платформа за е-пазар и е-каталози и систем за обработка на ДЈОКЈН беше подготвена од страна на националните институции и истата е во фаза на финализирање согласно коментарите на ДЕУ. Објавување на тендерот е во надлежност на ДЕУ.			Започнување на тендерската постапка.	2020

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
Активност/подативност											
П14М6 Ефективен систем за ЈПП и концесии											
	П14М5А1	Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП	Министерство за економија (МЕ)	K4 2019	Сеофатни, навремени и веродостојни податоци за сключени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство	Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	Неостварено				
60		Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство во насока на усогласување со законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно приватно партнерство преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и ќе содржи регистар на сключени договори (сублимиран систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)	МЕ	K1 2019				Делумно завршено. Првичната нацрт-верзија на Законот за концесии и јавно приватно партнерство беше подготвена од страна на работната група. Во претстојниот период, РГ ќе продолжи со активностите за финализирање и подобрување на првичниот текст на Законот со техничка помош што ја обезбедува Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).	Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка.	K3 2020	
		Изготвување на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство и подготовка на подзаконските акти	МЕ	K3 2019				Не е завршено. Работната група, со помошта што ја обезбедуваат експерти од Светска банка, ќе продолжи со активностите за изготвување на законот и подзаконските акти со цел целосно усогласување со законодавството на ЕУ.	Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка и подготовка на подзаконските акти.	K4 2020 - K2 2021	
		Подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство	МЕ	K4 2019				Не е завршено.Во врска со активност за воспоставување Единствен електронски регистар за ЈПП, по спроведените прелиминарни консултации со ИТ експерти, со што се утврди можноста за надградба на постојниот електронски систем за електронски аукции поставен во Министерството за економија со модулите потребни за да се осигура спроведувањето на вкупната постапка за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, од објавувањето на оглас до сключувањето на договорот, и негово генерирање преку системот, се очекува да се обезбеди дополнителна поддршка во рамките на техничката помош за проектот за подготовка на технички спецификации од експерти на Светската банка. Техничката спецификација ќе се подготви огледно на тоа се усвојат новиот закон и подзаконските акти, поради што основата за нејзиното подготвување треба да биде содржана во самиот закон и подзаконскиот акт со што ќе се регулира предметот.	Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош од Светска банка.	K3 2021	
		Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ	K4 2019				Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието за негово усвојување.	Започнување на постапката за усвојување на Нацрт-законот од страна на Собранието.	K1 2021	
	П14М5А3	Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	МЕ и МФ	K4 2019	Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ	Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	Неостварено				
64		Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство со цел транспонирање на Директивата 2014/23/EУ за доделување на договори за концесија	МЕ и МФ	K1 2019				Делумно завршено. Работната група подготви првична нацрт-верзија на Законот. Активностите ќе продолжиот со техничка помош што ја обезбедува Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).	Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка.	K3 2020	
65		Изготвување на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	МЕ и МФ	K3 2019				Не е завршено. Активностите ќе продолжиот со техничка помош што ја обезбедува Светска банка.	Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош од Светска банка.	K4 2020	
66		Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ и МФ	K4 2019				Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието за негово усвојување.	Започнување на постапката за усвојување на Нацрт-законот од страна на Собранието.	K1 2021	
П14М6 Изготвување сметки на општа влада во согласност со ECC 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политиките											
	П14М6А1	Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	ДЗР	K4 2021	а) број на лица вработени во релевантната област	Види П11М3А4 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено	Незавршено. Активноста не е започната.			
	П14М6А2	Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа	ДЗР	K4 2021	а) % на достапни податоци за подготовка на квартална основа	а) 60	Делумно остварено	Делумно завршено. Анализа на изворите на податоци и дискусија за експериментална пресметка врз основа на постојните информации. Прикажување и дискусија во однос на: Табели за пренос за ECC, табела 25; извор, методологија и временска рамка, состанок со Министерството за финансии. Народната банка и ДЗР - извори на податоци, користен метод за пресметки.	Подобрување на достапноста и квалитетот на податоците потребни за создавање на владината финансиска статистика на квартално ниво.	2021	
	П14М6А3	Развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада	ДЗР	K4 2021	а) Број на обучен персонал	а) 3 лица обучени	Делумно остварено	Делумно завршено. Персоналот на ДЗР редовно се обучува; активноста е во тек.	Треба да се обучат 3 лица.	2021	
	П14М6А4	Сеофатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60	Неостварено	Незавршено.	Развивање сеофатно, навремено и веродостојно известување за кварталните сметки на општа влада.	2021	
	П14М6А5	Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60	Неостварено	Незавршено.	Започнување со пресметка на кварталните сметки на општа влада	2021	
	П14М6А6	Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Подготвеност на табелите за трансмисија	/		Незавршено.	По валидација на податоците од страна Еуростат, податоците ќе бидат достапни за корисниците.	2021	
П14М7 Зајакнување на услугите во областа на статистиката											
	П14М7А3	Зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алати за обработка на податоците од истражување	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Број на нови ИТ алати кои се усвоени и спроведени за обработка на податоци	а) 12 нови алати	Делумно остварено	1. Спроведена е анализа на потребите, подготвена е тендерска документација и започната е постапка за јавна набавка на дел од хардверот (во износот на средства што го финансира ЕУ, исклучувајќи го националното кофинансирање)		2021	
	П14М7А4	Техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	Државен завод за статистика	K4 2019	а) Деловни услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци, дефинирани за тендерска постапка	а) Документ со опис подготвен за тендерска постапка	Делумно остварено	2. Се проценува сегашната ситуација во однос на процесите и алатите за креирање статистички податоци		2020	
	П14М7А5	Ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на развиени и тестирани модули за системот	/			Продолжување на активностите во рамките на проектот Подобрување на производството и дискриминација на статистиката и набавката на опрема со средства од ЕУ	2020	
	П14М7А7	Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем	Државен завод за статистика	K3 2020	а) Подготовка на нацрт деталини спецификации за опремата б) Завршена тендерска постапка	а) Подготвена спецификација б) Објавен тендер за набавка на опрема	Делумно остварено			2020	

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА										
Мерка	Завршено						Делумно завршено	Незавршено													
Активност/подативност																					
П5 Транспарентно владино известување																					
П5М1 Зголемена транспарентност преку владино известување																					
П5М1А1	Дополнителни податоци на веб-страницата на Министерството за финансии	МФ	К4 2021	Објавени нови фискални информации	Објавени нови податоци	Делумно остварено	Континуирано во текот на Програмата.														
					Извештај за оценка на фискална транспарентност на ММФ	Остварено	Завршено. Извештајот е објавен на веб-страницата на ММФ.														
	Изработка и објава на дополнителни податоци	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Делумно реализирано. Објавени се нови дополнителни податоци во Фискалната стратегија, во Извештајот за завршната сметка на Буџетот и во Годишниот извештај за управување со јавниот долг за 2018 година.			Објавување на нови податоци.	2020/2021										
	П5М1А2	Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност	МФ	2021	Објавување Граѓански буџет	Објавен Граѓански буџет	Остварено	http://budget.finance.gov.mk/#													
Објавување на податоци од Трезорот на МФ					Објавени податоци од Трезорот на МФ	Остварено	https://open.finance.gov.mk/mk/home														
	Портал „Отворени финансии“	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Завршено. https://open.finance.gov.mk/mk/home														
	Портал „Граѓански буџет“	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Завршено. http://budget.finance.gov.mk/#														
П6 Внатрешна контрола																					
П6М1 Зајакнати законски прописи за ЈВК (ФУК и ВР) и методолошка рамка																					
П6М1А1	Подготовка на нова легислатива за ЈВК		К4 2020	а) Нов Закон за ЈВК	Подготвен и усвоен Закон за ЈВК	Делумно остварено	Подготвен е Законот за ЈВК.														
				б) Нови правилници за ФУК	Подготвени правилници за ФУК	Остварено	Подготвени правилници за ФУК.														
				в) Нови правилници за ВР	Подготвени правилници за ВР	Остварено	Подготвени правилници за ВР.														
				г) Нов Прирачник за ФУК	/																
	Јавна дискусија за Нацрт-закон за ЈВФК	МФ- ЦЕХ	К1 2019				Незавршено.			Јавна консултација по нацрт законот	К3 2020										
	Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и доставување до Владата за негово усвојување	МФ- ЦЕХ	К2 2019				Делумно завршено. Подготвен Нацрт-закон за ЈВФК.			Доставување на нацрт законот до Владата за усвојување	К4 2020										
П6М1А2	Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на РСМ	МФ- ЦЕХ	К4 2019				Незавршено.			Спроведување на постапката за усвојување на нацрт законот од страна на Собранието	К1 2021										
							Подготовка и усвојување правилници за ФУК	МФ- ЦЕХ	К1 2020			Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ФУК.			Усвојување на правилникот за ФУК	2021					
												Подготовка и усвојување правилници за ВР	МФ- ЦЕХ	К1 2020			Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ВР.			Усвојување на правилникот за ВР	2021
	Промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво	К4 2021	а) Број на промовирани институции	2				Незавршено. Овие активности се планира да започнат во К2 2020 година.			Продолжување на релевантните активности планирани во рамките на ИПА 2018 твининг проектот.	К4 2020									
													Избор и промовирање „државни институции“ во спроведувањето на системот за внатрешна финансиска контрола	МФ	К4 2019						
Создавање мрежа на институции за размена на искуства																			МФ	К4 2019	
П6М2 Зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво																					
П6М2А1	Воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место	МФ	К4 2021	а) Воспоставена Школа за јавни финансии	а) /	Неостварено															
				б) Усвојување правилници за континуирана обука за ФУК и за ВР	б) Подготвени правилници за континуирана обука за ФУК и ВР																
				в) Усвојување Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори	в) /																
				г) Организирани обуки и испити	г) /																
Вршење на проценка со препораки за начинот на организација на Школата за јавни финансии	МФ	К1 2020				Незавршено. Овие правилници не се подготвуваат и усвојуваат по усвојувањето на новиот Закон за ЈВФК во 2021 година.				К4 2020											
Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука за ФУК и ВР	МФ	К1 2020								К2 - К4 2021											
Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори	МФ	К2 2020								К2 - К4 2021											
П6М2А2	Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК		К4 2021	а) Зајакнати човечки капацитети на Одделението за супервизија	а) Задачи за супервизија доделени на постојниот персонал на ЦЕХ																
				б) Обучување на персоналот	б) Спроведено обучување на персоналот на ЦЕХ кој ќе извршува супервизорски задачи																
				в) Спроведени супервизии на одделенијата за ВР и за ФУК	в) Спроведена супервизија во одделенијата за ФУК и ВР																
	Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места на МФ заради доделување на нови супервизорски задачи на постојниот персонал на Централната единица за хармонизација (ЦЕХ)	МФ	К4 2019				Незавршено. Овие активности се планира да започнат во К1 2020.				К3 2020										
Обучување на персоналот	МФ	К4 2019								К4 2020											
Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на одделенијата за ФУК и за ВР	МФ- ЦЕХ	К4 2021								К4 2021											

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка	Завршено						Делумно завршено	Незавршено			
Активност/подативност											
П7 Надворешна контрола и парламентарен надзор											
П7М1 Зајакнување на процесот за стратешко планирање и внатрешна ревизија во согласност со МСБРИ (ISSAI)											
П7М1А1	Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР		K3 2019	а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСБРИ (ISSAI)	а) Разработен извештај за процена вклучувајќи препораки за подобрување на процесот на ревизија согласно МСБРИ (ISSAI)	Остварено	Завршено. Подготвен е Извештајот за процена кој вклучува препораки за подобрување на методолошките акти и алатки на ДЗР согласно МСБРИ.				
				б) Процесот на стратешко планирање ревизији во согласност со приоритетите на ДЗР и расположливите ресурси	б) Извештај со компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на развиениот процес на стратешко планирање	Остварено	Завршено. Подготвен е извештај со компаративна анализа, препораки и сугестии во врска со процесот на стратешко планирање на ревизиите.				
				в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизији	в) Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година	Делумно остварено					
	Развивање Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022	ДЗР	K4 2019				Делумно завршено. По препораките од горенаведените извештаи, основана е работна група во рамките на ДЗР со цел креирање насоки за стратешко и годишно планирање на ревизиите. По усвојувањето на Насоките за стратешко и годишно планирање на ревизиите, ќе биде развиен Повеќегодишен ревизорски план за периодот 2021 - 2023 година.	Да се креираат Насоки за стратешко и годишно планирање на ревизиите, врз основа на кои ќе се изготви Повеќегодишен ревизорски план за периодот 2021 - 2023 година		K4 2020	
П7М1А2	Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка		K3 2019	Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите	Подготвен план за обуки	Остварено					
	Подготовка на План за обуки, врз основа на Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР	ДЗР	K3 2019				Завршено. Врз основа на Извештајот со препораките за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси на ДЗР, беше подготвен План за обука на ДЗР.				
П7М1А3	Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност		K3 2019	а) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ	Објавени ревизорски извештаи за ревизији на успешност	Остварено					
			б) Вршење пилот ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, кариерниот развој на дипломците, јавни набавки								
		Вршење пилот ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска контрола, јавни набавки	ДЗР	K3 2019				Завршено. Ке се извршат пилот-ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, понатамошен кариерен развој на дипломирани студенти од високото образование на пазарот на труд и јавни набавки, со експертска поддршка во рамките на тајнинг-проектот, со цел да се подобри ревизорската практика кај таквите ревизији врз основа на најдобрите практики на МСБРИ и во ЕУ.			
	Презентирање на резултатите од пилот ревизиите	ДЗР	K3 2019				Завршено. Резултатите и извлечените поуки од пилот-ревизиите беа презентирани на сите ревизори од ДЗР на конференцијата што се одржа на 25 јули 2019 година.				
П7М2 Зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието											
П7М2А2	Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците		K3 2019	а) Извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците за процена на ревизорските извештаи	а) Подготвен извештај за процена на потребите за обука (ППО)	Остварено					
				б) Разработен План за обука на пратениците	б) Разработен План за обука	Остварено					
	Спроведување процена на потребите за обука (ППО) за собраниската администрација и за пратениците, за процена на ревизорските извештаи (наоди и препораки);	Собрание	K3 2019				Завршено. Беше спроведена анкета за евалуација на потребата за подигнување на свеста на пратениците од земјата корисник во однос на разбирањето на ревизорскиот процес и ревизорските резултати и подготовка на Акциски план врз основа на резултатите од анкетата. Врз основа на резултатите од анкетата, беше изготвена Процена на потребите за подигање на свеста и Акциски план.				
	Разработен План за обука на пратениците	Собрание	K3 2019				Завршено. Беа дискутирани заклучоците и препораките утврдени во Конечниот извештај со препораки и Акциски план со мерки за спроведување за институционализација на односите со Собранието и за заедничка соработка помеѓу Собранието и ДЗР со претставниците од Собранието и ДЗР.				