

Анекс 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на У.ЈФ												
Приоритет	Мерка	Активност/подактивност	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
								Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
								ОСТВАРЕНО	ДЕЛУМНО ОСТВАРЕНО	НЕОСТВАРЕНО		
П1 Подобрена фискална рамка												
П1М1 Подготовка, усвојување и спроведување фискални правила												
	П1М1А1	Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила		K4 2019	Подготвување нацрт-фискални правила	Усвоени законски прописи за фискални правила		Неостварено				
		Усвојување на законските прописи за фискални правила			Основан Фискален совет			Неостварено				
		Усвојување на законска рамка за пропишување на фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби со кои се дефинираат и уредуваат фискалните правила)	МФ	2019					Делумно остварено. Одредбите поврзани со дефинирањето и регулирањето на фискалните правила, доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Нацрт-законот беше службено испратен до Светската банка, ММФ и ЕУ за коментари.	Усогласеност на Законот со сите релевантни меѓународни институции и домашни учесници.		2019
		Усвојување на законска рамка за институционализирање на фискалниот совет. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби за воспоставување на Фискален совет.)	МФ	2019					Делумно завршено. Одредбите поврзани со основањето на Фискален совет, доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Нацрт-законот беше службено испратен до Светската банка, ММФ и ЕУ за коментари.	Усогласеност на Законот со сите релевантни меѓународни институции и домашни учесници.		2019
П1М2 Зајакнување на проектирањето												
	П1М2А2	Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи		K4 2019	Подобрени аналитички капацитетиза планирање даночни приходи	а) Инсталиран софтвер б) Реализирани обуки в) Нови микросимулациски модели	а) Остварено б) Остварено в) Делумно остварено					
		Инсталирање на соодветен економетриски софтвер погоден за анализи и микросимулации	Сектори на МФ	K2 2019					Завршено. Во согласност со Акцискиот план за 2019 година, во првиот квартал од 2019 година, „R“ (слободно софтверско окружување за статистичко пресметување и графика) беше инсталирана во Одделението за проектирање и анализа во рамките на Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика. Овој софтвер е погоден за анализа и микросимулација.			
		Обуки	Сектори на МФ	K3/2019					Завршено. Со цел зајакнување на административните капацитети на вработените од Одделението за проектирање и анализа, во текот на првата половина од 2019 година, беа реализирани три обуки за проектирање на приходите, макро економетрично проектирање и анализа, како и анализа на фискалната политика во соработка со Центарот за развој на финансите (CEF) и Обединетиот виенски институт (JVI).			
		Изградба на нови микросимулациски модели	Сектор за даночна и царинска политика	K4/2019					Делумно завршено. Создавањето нов модел за микросимулација во програмскиот јазик „R“ е моментално во тек. Нашиот главен фокус е да се изгради модел кој ќе овозможи лесни и брзи симулации на политиката со менување на даночните параметри за директните и индиректните даноци, како и подлабоките анализи на распределбата на приходот на домашно или индивидуално ниво и анализи за економската благосостојба од страна на социоекономските групи. Во согласност со најдобрите европски практики, овој вид модели треба да ги користат најновите микродатоци од Анкетата за буџетите на домаќинствата и Анкетата за приходите и условите за живот. Оттука, со цел да се заврши овој модел, Министерството за финансии очекува, до крајот на третиот квартал од 2019 година, да добие микродатоци за 2017 година од Државниот завод за статистика, така што во четвртиот квартал од 2019 година, би можел да напише код во „R“ и да го заврши моделот за микросимулација.	1. Испраќање барање до ДЗС за обезбедување на потребните микро податоци за 2017 година 2. Комплетирање на кодот и тестирање на моделот.	1. K3 2019 2. K4 2019	
	П1М2А4	Натамошно развивање на макроекономскиот модел	МФ	K4 2019	а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата б) Вклучување нови временски серии за квартални национални сметки во методологијата	Ревидирана методологија Нови временски серии за квартални национални сметки вклучени во методологијата	Неостварено Неостварено					
П1М3 Зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП												
	П1М3А1	Да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални национални сметки	Државен завод за статистика	K4 2019	% од статистиката усогласена со законодавството на ЕУ (социјална и деловна статистика и анционални сметки)	> 85 %		Делумно остварено				
		Консултации со одделенијата од Деловните и Социјалните статистики за навремена обработка на соодветните податоци и показатели, како и нивно доставување до соодветното одделение во Секторот Национални сметки.	Државен завод за статистика	K4 2021					Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП според прихидниот пристап, квартални податоци и годишни податоци; Анализа на вработеноста и одработените часови врз основа на податоците во националните сметки, кварталните и годишните податоци; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според прихидниот пристап; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според прихидниот пристап, квартални и годишни податоци; Експериментални модели за отстапување од Д1. Надомест на вработени, Д29 Даноци на производство и Д39 Субвенции за производство	Подобрување на опфатот на податоците и навременоста на создавањето и доставувањето на основните податоци.		2021
		Сопледување на можностите за дополнителна одработка на посебни податоци и индикатори, неопходни за: • пресметка на тримесечниот БДП и • пресметка на дополнителни тримесечни податоци согласно со трансмисионата програма на ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021						Подобрување на опфатот на податоците според условите на ECC 2010 (ESA 2010).		2021
		Вклучување на дополнителните активности на одделенијата во Државниот завод статистика во "Годишната програма за работа" на истиот.	Државен завод за статистика	K4 2021								2021
		Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно со ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021						Подобрување на опфатот и конзистентноста на податоците според условите на ECC 2010 (ESA 2010).		2021

Приоритет	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка	Активност/подактивност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
P11M3A2	Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци во областа на деловната и социјалната статистика	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на искористеност на административни извори на податоци за составување статистички податоци	50	Неостварено				
	Обработка и доставување на податоци на месечно и тримесечно ниво за: • вработени; • плати; • број на платени часови; број на неовработени часови-денови (боледувања) Согледување на можностите за доставување на податоци за: • посевани насади и берба на житни култури, овошје и зеленчук; • добиток – број на добиток, заклани грла во клинците и количество на произведено месо; • инвестиции во основни средства-механизација во земјоделството, трошоци за сточна храна, гориво и ѓубриво	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
	Навремено доставување на податоци на тримесечно ниво за: • број на ТВ претплатници; • број на корисници фиксна и мобилна телефонија; број на корисници на интернет.	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
	Навремено доставување на тримесечни податоци за платени премии за осигурување и трошоци за осигурување на домаќинствата од осигурителните компании	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
	Навремено доставување на податоци за увоз и извоз на стоки и услуги од балансот на плаќање (BoP).	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
	Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на EBPOCTAT и MMF согласно со ECC2010 (ESA2010).	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
P11M3A3	Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation)	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на разграничување на БИ	85	Делумно остварено				
	Консултации со Бизнис заедницата за можностите за доставување на податоци за почетни и крајни залихи (на готови производи и недовршено производство, како и крајни залихи на сировини и материјали, резерви делови и ситен инвентар, амбалажа и автогуми, стоки) на тримесечно ниво.	Државен завод за статистика	K4 2021			Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП според приходниот пристап, квартални податоци и годишни податоци; Анализа на вработеноста и одработените часови врз основа на податоците во националните сметки, кварталните и годишните податоци; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според приходниот пристап; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според приходниот пристап, квартални и годишни податоци; експериментални модели за отстапување од Д1. Надомест на вработени, Д29 Данџи на производство и Д39 Субвенции за производство			Подобрување на опфатот и конзистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).	2021
P11M3A4	Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Број на лица вработени во релевантната област	3 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено				
	Во зависност од начинот на тековното реализирање на активностите од овој приоритет P11M3 и подактивностите A1, A2 и A3, согледување на финансиските можности за зајакнување на човечките капацитети за навремено и успешно реализирање на овој приоритет.	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е започната.				
P11M3A5	Трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на податоци испратени до Еуростат според Програмата за трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	85	Делумно остварено				
	Во зависност од успешното реализирање на активностите од овој приоритет P11M3 и подактивностите A1, A2, A3 и A4 ќе се определи и процентот на покриеност на податоците испратени до Еуростат според Програмата за трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика	K4 2021			Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП според приходниот пристап, квартални податоци и годишни податоци; Анализа на вработеноста и одработените часови врз основа на податоците во националните сметки, кварталните и годишните податоци; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според приходниот пристап; Дискусија и анализа на достапните извори на податоци и достапност на податоците за компилација на БДП според приходниот пристап, квартални и годишни податоци; експериментални модели за отстапување од Д1. Надомест на вработени, Д29 Данџи на производство и Д39 Субвенции за производство			Подобрување на опфатот и конзистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).	

Приоритет	Мерка	Активност/подактивност	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
								Завршено	Делумно завршено	Незавршено			
П2 Мобилизација на приходите													
П2М1 Зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ													
	П2М1А1	Усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2021	а) Анализа на постојната национална законска рамка за оданочување и нејзино усогласување со законодавството на ЕУ б) Извештај со препораки за подобрување на постојната национална законодавна рамка за оданочување в) Нацрт-измени (или нови закони) за законските прописи за оданочување и царина г) Број на работилници за спроведување на изменетите законски прописи организирани за МФ и за УЈП д) Број на усвоени законски прописи		Подготвено твининг проектно фише за проектот од ИПА 2018	Остварено					
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за данокот на додадена вредност	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019						Завршено. Твининг-фише е циркулирано до националните контакт точки на земјите членки. Предлозите да се испратат до 27 септември 2019 година.			
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за акцизите	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за пресоналниот данок на доход	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за данокот на добивка	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за даночна постапка	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
		Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2018 за Закон за Управата за јавни приходи	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2019									
П2М2 Подобрени даночни и царински услуги и постапки													
	П2М2А1	Спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)	УЈП	K1 2021	а) E-submission of the "Calculation for all personal income payments (except the payments of salary)" б) Издавање предлопотнетата Годишна даночна пријава од страна на УЈП в) Improved Contact Centre and Tax Counters Services г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем е) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем ж) Обезбедена контрола на квалитет - техничка поддршка за имплементација на новиот интегриран ИТ систем	а) / б) Доставена предлопотнетата Годишна даночна пријава до граѓаните в) / г) Подготовка и испорака на моделирани работни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на работните процеси што треба да се реструктурираат и интегрираат во новиот ИТ систем (иден ("TO -BE") систем) д) Подготвена техничка спецификација е) Подготвена техничка спецификација	б) Остварено г) Делумно остварено д) Остварено е) Неостварено						
		Издавање предлопотнетата годишна даночна пријава од страна на УЈП		K4 2019					Завршено. Предлопотнетата годишна даночна пријава беше воведена и издадена од страна на УЈП, и доставена во рамките на новиот електронски систем е-персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk на УЈП. Во врска со надградбата и одржувањето на системот е-данок, беа постигнати следните активности во текот на периодот на известување. Подготвени се деловни барања и спецификација за надградбата на системот Е-ПДД со систем на плати МТИН и ПДД-ДБ/ПДД-Б. Изготвен е нацрт-дизајн на новата пресметка за платите МТИН. Се одржаа состаноци со Фондот за здравствено осигурување и Државниот завод за статистика за предлози врз основа на новата форма. Одржувањето на овој систем е континуиран процес.				
		Зајанување на персоналот на УЈП и нови вработувања (35 нови вработувања и 70 нови прераспоредувања)	УЈП	K4 2019					Не е завршено. Во периодот на известување, не може да се пријават никакви дополнителни активности за подативноста зајанување на персоналот на УЈП и новите вработувања (35 нови вработувања и 70 нови прераспредеби).				
		Развивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем ("TO-BE" систем); набавка на "BMP" софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитетот – техничка поддршка за имплементација)	УЈП	K4 2019					Делумно завршено. Проектот официјално заврши на 31.1.2019 година. Моделираните деловни процеси (УДП2) кои го покажуваат шаблонот на глобални деловни процеси што треба да се реструктурира и интегрира во новиот ИТ систем („TO-BE“ систем), беа реализирани, како и техничката спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и контрола на квалитетот - техничка поддршка за спроведување. Набавката на алатката МРП (софтвер и лиценци) беше неуспешно завршена, ниту еден од економските оператори не ги исполнуваше критериумите, беше подготвена изменетата тендерска документација и постапката треба да се повтори.				

Приоритет	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка	Активност/подативност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Софтвер за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување на контрола на квалитетот во текот на имплементацијата на софтверот	УЈП	a) E-submission of the "Calculation for all personal income payments (except the payments of salary)" б) Издавање предлопотниет а Годишна даночна пријава од страна на УЈП в) Improved Contact Centre					Не е завршено. Во однос на софтверот за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување квалитет при поставувањето на софтверот, беше назначен експерт за анализа на техничките спецификации за софтвер и хардвер (вклучувајќи го хардверот на Центарот за опоравување од катастрофи) од страна на делегацијата на Европската Унија. Според нив, ме се направени анализи на пазарот и на тендерската документација за новиот интегриран даночен ИТ систем во согласност со постапките од ПРАГ на ЕУ. Врз основа на пазарната анализа, треба да се донесе одлука во однос на финансирањето на новиот даночен интегриран ИТ систем. Техничката поддршка за осигурување на квалитетот се обезбедува во рамките на заедничкиот твининг-проект на МФ, УЈП и ЦУРСМ „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“.		
	Воспоставување на нова ИТ системсала (Обезбедување на просторни услови, Дизајн и надзор на проектот; Договор за јавна набавка на работи)	УЈП	K4 2019					Не е завршено. Во тек се активности за обезбедување соодветна локација за новата ИТ систем сала, што е предуслов за отпочнување на планираните постапки за јавни набавки.		
	Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување, лиценци итн. (Надградба и одржување на е-Даночи 7.000.000 МКД, Надградба на апликација за Даночно книговодство 5.000.000 МКД)	УЈП	K4 2019					Делумно завршено. - Надградување на апликацијата за даночно сметководство - тендерската постапка беше завршена и беше потпишан договор во март 2019 година. Беше иницирано спроведувањето на надградувањето, беа одржани неколку состаноци со изведувачот и со неколку институции со кои Управата за јавни приходи треба да разменува податоци за целите на надградувањето. - Надградување и одржување на е-даночи - беше завршена тендерската постапка и во тек се активностите за склучување договор.		
P2M2A2	Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките		K4 2021	a) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според планот	Подготвено твининг фише	Остварено				
	Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2- 2018	Царинска управа	K2 2019					Завршено. Твининг-фише е циркулирано до националните контакт точки - предлозите да се испратат до 27 септември 2019 година.		
P2M2A3	Воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа опсеснувајќи ја трговијата	Царинска управа	K4 2021	a) Број на спроведени финансиски истраги i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Надградба на опремата и алатите што ги користат царинските службеници за спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола	Подготвено твининг фише	Остварено				
	Анализи на отстапувањата, потребите за подобрување на квалитетот на контролите и навремената реакција низ целата земја и подготовка на оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018	Царинска управа	K2 2019					Завршено и одразено во твининг-фишето. Твининг-фише е доставено до националните контакт точки - предлозите да се испратат до 27 септември 2019 година.		
P2M2A4	Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, опеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на услугите		K2 2020	a) Подготовка на техничка спецификација б) Набавка на опрема	а) Подготвена техничка спецификација	Ноостварено				
	Подготовка на техничка спецификација врз основа на детална техничка проценка и според потребите;	Царинска управа	K2 2019					Делумно завршено. Активноста е во тек, но е одложена за крајот на K3/2019 година.		
	Подготовка на детални услови за дизајнот, одржувањето и оперативната поддршка за опремата, што треба да се вклучат во спецификацијата;	Царинска управа	K2 2019					Делумно завршено. Активноста е во тек, но е одложена за крајот на K3/2019 година.		
P2M3A1	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	УЈП и Царинска управа	K4 2021	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи;	Подготвена техничка спецификација	Ноостварено				
	Дефинирање на кориснички барања (техничка спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за опоравување од катастрофи	УЈП и Царинска управа	K4 2019					Делумно завршено. Подготовката на техничката спецификација за Центарот за опоравување од катастрофи е во тек, со поддршка од надворешен експерт финансиран со проект од ЕУИФ.		

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П3 Планирање и буџетирање											
ПЗМ1 Зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите											
	ПЗМ1А1	Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање		К4 2021	а) Подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање б) Спроведени обуки за програмско буџетирање	а) Подготвена Нацрт/Предлог методологија и насоки за новото програмско буџетирање	Неостварено				
	18	Зајакнување на капацитетите на Министерството за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми	МФ и буџетски корисници					Не е завршено. Овие две податковности ќе продолжат во 2019 година како дел од работата која Министерството за финансии ја врши со странски експерти како дел од новиот Закон за буџетите. Овие активности се поврзани со подготовката на подзаконските акти, поточно со подготовка на методологија и насоки за новото програмско буџетирање. Во оваа фаза, важно е да се одржуваат средби со буџетските корисници и да се прават понатамошни анализи. Процесот на зајакнување на капацитетите, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе следи откако ќе се утврди соодветна програмска класификација. Овој процес е усогласен со новиот ИИСУФ.	Ќе продолжи во 2019 година како дел од работата што Министерството за финансии ја врши со странски експерти како дел од новиот Закон за буџетите.		Штом се воспостави нов ИИСУФ и се организираат обуки.
	19	Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање	МФ и буџетски корисници								
		Подзакнување: Овие две податковности кои се во насока на спроведување на пристапот за програмско буџетирање ќе продолжат да се реализираат во 2019 година како дел од работата на Министерството за финансии во соработка со странски експерти како дел од новиот Закон за буџети. Генерално, овие активности ќе бидат дел од подготовката на подзаконските акти и друга пропратна документација, попрецизно при подготовка на Предлог/Нацрт Методологијата и упатството/правилникот за програмско буџетирање. Во оваа фаза од исклучителна важност ќе биде вклученоста и соработката со буџетските корисници, како би се направила сепаратна анализа на програмското буџетирање. Зајакнувањето на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе се имплементира во периодот кога би имале воспоставена соодветна програмска класификација. Овој процес неразводно е поврзан со Новиот интегриран информатички систем.									
ПЗМ2: подобрување на среднорочното буџетско планирање											
	ПЗМ2А1	Воведување сепаратна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа	МФ - Сектор за буџети и фондови	К4 2021	Воспоставена сепаратна Среднорочна буџетска рамка (СБР)	Усвоена Фискална стратегија	Остварено				
		Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози обезбедени преку проектот на ИПА; *Во овој период почнувајќи од 2019 година Министерството за финансии во соработка со странски експерти ќе изврши анализа на постојните документи и податоци обезбедени преку ИПА проектот и ќе започнат со подготовка на нацртот на подзаконските акти за воспоставување сепаратна Среднорочна буџетска рамка и планирањето на буџетските расходи	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори					Не е завршено. Почнувајќи од 2019 година, МФ, во соработка со странски експерти, ќе изврши анализа на постојните документи и податоци обезбедени со проектот од ИПА и ќе започне со подготовка на подзаконските акти за Среднорочната буџетска рамка (СБР) и планирањето на буџетските расходи.			
		Подготовка на анализа на фискални ризици во посебно поглавје, како дел од среднорочната Фискална стратегија	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори					Завршено. Во усвоената Фискална стратегија за периодот од 2019 до 2021 година, има посебен дел во кој се образложени макрофискалните ризици.	Оваа активност ќе продолжи редовно со секоја Фискална стратегија.		
	ПЗМ2А2	Зајакнување на апатите за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи)	МФ - Сектор за буџети и фондови	К4 2021	Воспоставени нови апати за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики	Воспоставени нови апати за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики	Делумно остварено како пилот активност				
		Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на Зајакнување на апатите за буџетско проектирање *Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат на Зајакнување на апатите за буџетско проектирање ќе бидат подготвени	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори					Делумно завршено. Преку веб-системот е-циркулар (како пилот активност), Министерството за финансии им овозможува на буџетските корисници, во процесот на подготовка на Фискалната стратегија за периодот од 2019 до 2021 година, да ги изготват нивните основни сценарија и предлози за нови иницијативи. Насоките беа доставени со циркуларно писмо.	Штом се воспостави соодветен ИИСУФ и се усвои новиот Закон за буџетите, ова ќе биде стандардна процедура во согласност со Законот и насоките.		
ПЗМ3 Ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ											
	ПЗМ3А1	Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите		2019	Подготвен нов Закон за буџетите	Усвоен нов Закон за буџетите	Неостварено				
		Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите	Собрание	2019				Делумно завршено. Нацрт-законот беше службено испратен до Светска банка, ММФ и ЕУ за коментари.	Да се испрати до Собранието за усвојување во последниот квартал од 2019 година.		
ПЗМ5 развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава											
	ПЗМ5А1	Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	2021	а) Број на лица вработени во релевантната област	Види П1М3А4 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено	Незавршено. Активноста не е започната.			
	ПЗМ5А2	Развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	Државен завод за статистика	2021	а) % на составени табели за прекумерен дефицит на сектор Држава	50	Делумно остварено	Прикажување и дискусија во однос на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава и соодветни прашалници - извори, методологија и временска рамка; методологија за пресметка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава за методите, постапите и изворите што се користат за компилација на податоци за дефицитот и долгот и сметките на сектор Држава во согласност со ECC 2010 (ESA 2010); активностите во врска со подготовката на Меморандум за соработка помеѓу ДЗР, МФ и НБ во полето на прекумерен дефицит на секторот Држава и податоците на владината финансиска статистика	Развивање и составување прашалници поврзани со табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава. Подобрување на квалитетот на податоците во табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава.	2021	
	ПЗМ5А3	Подготовка на ECC 2010 (ESA 2010) врз основа на методологија за пресметка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	Државен завод за статистика	2021	а) % на целосност на методологијата за пресметка на табели за прекумерен дефицит на сектор Држава, во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	30	Делумно остварено		Подобрување на полискот и конзистентноста на прекумерниот дефицит на секторот Држава со ECC 2010 (ESA 2010).	2021	

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П4 Извршување на Буџетот											
П4М1 Спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИСУФ)											
	П4М1А1	Поддршка за развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)	МФ	K4 2019	а) Подготвени функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ	Функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ подготвени и испорачани	Неостварено				
		Техничка помош за развој на потребни функционалности на ИИСУФ и техничка документација за набавка на системот	МФ	K4 2019				Делумно завршено. Активностите за развој на функционални и технички услови за ИИСУФ се поддржани од Светска банка во рамките на техничката помош за Проектот за буџетите, што започна во ноември 2018 година. Во периодот јануари - јуни 2019 година беа реализирани следните активности: - во февруари 2019 година беше подготвен „AS-IS“ извештај; во април 2019 година беше подготвен Извештај за опциите на ИИСУФ, во април 2019 година беше организирана работилница со сите релевантни сектори во МФ, на која беа прикажани опциите на ИИСУФ, во јуни 2019 година беше организирана втора работилница во МФ за да се дискутира последниот Нацрт-закон за буџетите и очекуваните промени во основните процеси за управување со јавните финансии и информациски системи со цел дискутирање на функционалните и техничките услови за идните модули за ИИСУФ и интеграцискиот модел (to-be).	Во следниот период се планира да се работи на функционалностите на модулите кои ќе бидат дел од системот. Според планот на проектот, техничката спецификација за новиот ИИСУФ треба да се изготви до крајот на годината.		
П4М2 Зајакнување на контролата врз обврските											
	П4М2А1	Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	Континуирано	(%) Број на субјекти кои пријавуваат обврски согласно Законот/вкупен број на субјекти задолжени да пријавуваат обврски	90	Остварено				
		Подготовка на збирни квартални извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	континуирано				Завршено. Објавувањето збирни извештаи на квартална основа од евидентираниите податоци за пријавените обврски во согласност со Законот за пријавување и евиденција на обврски (Службен весник бр. 64/18) се врши постојано. Последниот објавен извештај на веб-страницата на МФ е за првиот квартал од 2019 година.			
П4М3 Зајакнување на управувањето со долг											
	П4М3А1	Ревидирање на законските прописи за долг	МФ	K1 2019	Усвоени измени на Законот за јавен долг	Усвоени измени на Законот за јавен долг	Остварено				
		Усвојување на измените на Законот за јавен долг	Собрание	K1 2019				Завршено. Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг беше усвоен и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 98 од 21.5. 2019 година.			
	П4М3А2	Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	K2 2019	Подготовка на Стратегија за управување со долг	Усвоена Стратегија за управување со долг	Неостварено				
		Градење капацитети/обуки – континуирана активност	МФ	K4 2019				Делумно завршено. Во јануари 2019 година, беше одржана мисија на СБ за градење капацитети каде што една од опфатените теми беше Стратегијата за управување со долгот. Ќе следат дополнителни обуки во врска со капацитетот. Покрај тоа, едно лице учествуваше во обука за креирање стратегии за управување со долг во организација на Светска банка.			
		Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	K2 2019				Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со долгот.	Беше усвоен законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг. Стратегијата за управување со долгот ќе биде посебен документ почнувајќи од 2020 година.		
		Донесување на Стратегија за управување со долг како посебен документ	Влада	K2 2019				Не е завршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долгот како посебен документ ќе се одложи за 2020 година поради одложеното усвојување на Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, со кој се обезбедува правната основа за Стратегијата за управување со долгот.	Беше усвоен Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, а Стратегијата за управување со долгот ќе биде посебен документ почнувајќи од 2020 година.	K2 2020	
	П4М3А3	Дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на каматни стапки		K2 2019	Воведени показатели за мерење на ризикот	Воведени нови показатели	Остварено				K2 2020
		Градење капацитети/обуки	МФ	K2 2019				Завршено. Министерството за финансии со поддршка од експерти од Светската банка во рамките на Програмата за управување со долг и ризик на државата воведо нов показател за краткорочен ризик во рамките на Фискалната стратегија за периодот 2020 - 2022 година.			
		Зајакнување на аналитичката основа на стратегијата за управување со долг	МФ	K2 2019				Завршено. Со цел заштита на портфолиото на долгот на централната власт од ризикот од рефинансирање, максималната граница за долгот што доспева во 2020 година во однос на вкупниот долг на централната власт, е утврден на 35%.			
	П4М3А4	Зајакнување на човечките капацитети		K1 2020	Број на новонавработен персонал	2 нови вработувања	Остварено				
		Оглас за вработување	МФ	K1 2020				Завршено. Човечките капацитети беа зајакнати со 2 нови вработени лица.			
	П4М3А5	Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот	МФ	K2 2021	Подобрување на Стратегијата за управување со долг со АОД и аплати за ССУД	/					
		Мисија на Светска банка во рамки на Програмата за државен долг и управување со ризици	МФ	K2 2021							

Приоритет	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
Активност/подативност										
П4М3А8	Зажанување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите	МФ	K4 2019	Развиена нова процедура за планирање на ликвидноста и изготвување на проекции за парични текови на буџетска и трезорска сметка	Нова аплата (во ексел) за планирање на ликвидноста на буџетската и трезорската сметка за хоризонт T+90 развиен и ставен во употреба	Делумно остварено				
	Дизајнирање на нова процедура за планирање на ликвидноста и изготвување на проекции на парични текови на буџетска и трезорска сметка	МФ	K3 2019			Делумно завршено. Беше воспоставена и тестирана нова постапка за проекции на паричните текови за да се согледа нејзината функционалност.			Следните чекори предвидуваат нејзино прецизирање како инструмент за проекции, поради што таа е дополнително автоматизирана. Исто така, техничката помош од Светска банка се очекува да се реализира во ноември 2019 година (како дел од проширената Програма за управување со долг и ризик на државата).	
	Обезбедување и акурирање на базата на податоци (релевантни временски серии и променливи)	МФ	K4 2019			Завршено. Соодветните временски серии се издадени од системот ТРИС на редовна основа, и се акуирани како што е				
П4М4 зајакнување на системот за јавни набавки										
П4М4А1	Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки		K4 2018	а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Број на новонаработен персонал	а) Нови надлежности на носечките субјекти во системот за јавни набавки б) 25 нови вработувања во БЈН и 3 во ДЈОКЈН	Остварено			Со новиот Закон за јавни набавки се воведува административната контрола како нова надлежност на Бирото за јавни набавки, но не беа реализирани нови вработувања.	
	Зажанување на капацитетите во БЈН	БЈН	K4 2019			Неостварено			Не е завршено. Процесот на институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита, во смисла на проширените надлежности на Бирото за јавни набавки предвидени со новиот Закон, не е завршен во 2018 година. МФ издаде согласности за 12 нови вработувања (вкупно 25 вработувања се предвидени во Акцискиот план за 2019 година. Досега, Бирото за јавни набавки објави огласи за вработување на 12 лица.	K4 2019
	Зажанување на капацитетите во ДЈОКЈН	ДЈОКЈН	K3 2019						Не е завршено. ДЈОКЈН доби дозвола од Министерството за финансии за ново вработување, но се уште не се започнати нови вработувања.	БЈН ќе бара согласности од МФ за другите предвидени вработувања.
П4М4А2	Усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ		K2 2020	а) Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ б) Стапка на конкуренција: - постапки во кои е поднесена само една понуда (само за постапки водени по електронски пат)	а) Усогласено законодавство со законодавството на ЕУ б) 25%	Остварено				
	Донесување на нов Закон за јавни набавки	МФ	K1 2019			Остварено Бројот на постапки во кои е поднесена само една понуда во текот на периодот 01.01.2019-31.06.2019 се намали (23.51 %).				
43	Донесени подзаконски акти кои произлегуваат од новиот Закон за јавните набавки	БЈН	K2 2020			Делумно завршено. Поповениа од подзаконските акти што произлегуваат од новиот закон беа усвоени од страна на министерот за финансии и објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 64/19.			Подзаконските акти ќе се усвојат во временската рамка пропишана во Законот за јавни набавки.	K2 2020
П4М4А3	Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита		K4 2020	а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA) б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки обжалени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДЈОКЈН	Подготвено твининг фише	Остварено				
46	Подготвување нацрт-твининг фише, вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 – 2018 година	БЈН	K4 2019			Завршено. Твининг-фишето за проектот за зајакнување на функциите на буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола во рамките на ИПА II 2018 беше одобрен од страна на службите на Европската комисија.				
П4М4А4	Воведување систем за е-жалби		K2 2019	а) Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) б) Воведување нови модули на ЕСЈН в) Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти	Изработена тендерска документација Развиен и имплементиран софтвер за воведување на систем на е-жалби /	Остварено Неостварено				
	Подготовка на тендерска документација, развој на софтвер за воведување на е-жалби во Државната комисија за жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот	ДЈОКЈН	K2 2020			Делумно завршено. Беше подготвена тендерска документација за Проектот за поддршка од ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 2018 година“ - ЛОТ 2: инфраструктура, одржлива раст и работни места, EuropeAid/138778/DH/SER/мулти) чија цел е развивање платформа за е-пазар и е-каталози и беше креиран систем за обработка на ДЈОК одобрен од страна на Делегацијата на Европската Унија, чие обавување зависи од потпишувањето на Договорот за финансирање за ИПА 2018.			Започнување на тендерската постапка.	

Приоритет Мерка	Активност/подативност	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П4М4А8	Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози		K4 2020	Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	а) Подготвена тендерска документација	Остварено			Започнување на тендерската постапка.		
					б) Развиен софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	Неостварено					
	Подготовка на тендерска документација и изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	БЈН	K2 2020				Делумно завршено. Беше подготвена тендерска документација за Проектот за поддршка од ЕУ (Рамковен договор „Услуги за спроведување на надворешната помош за 2018 година“ - ЛОТ 2: инфраструктура, одрклив раст и работни места, EuropeAid/138778/DH/SER/mult) чија цел е развивање платформа за е-пазар и е-каталози и беше креиран систем за обработка на ДЈОК одобрен од страна на Делегацијата на Европската Унија, чие објавување зависи од потпишувањето на Договорот за финансирање за ИПА 2018.		Започнување на тендерската постапка.	K2 2020	
П4М5 Ефективен систем за ЈПП и концесии											
П4М5А1	Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП	Министерство за економија (МЕ)	K2 2019	Сеофатни, навремени и веродостојни податоци за спроведување на договори за воспоставување јавно-приватно партнерство	Условни измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	Неостварено					
60	Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство во насока на усогласување со законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно приватно партнерство преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и ќе содржи регистар на склучени договори (сублимиран систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)	МЕ	K1 2019				Делумно завршено. Причната нацрт-верзија на Законот за концесии и јавно приватно партнерство беше подготвена од страна на работната група. Во претстојниот период, РГ ќе продолжи со активностите за финализирање и подобрување на првичниот текст на Законот со техничка помош што ја обезбедува Светска банка (која се очекува да започне на крајот на јули 2019 година).		Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка.		
	Изготвување на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство и подготовка на подзаконските акти	МЕ	K3 2019				Не е завршено. Работната група, со помошта што ја обезбедуваат експерти од Светска банка, ќе продолжи со активностите за изготвување на законот и подзаконските акти со цел целосно усогласување со законодавството на ЕУ.		Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка.		
	Подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство	МЕ	K4 2019				Не е завршено.Во врска со активност за воспоставување Единствен електронски регистар за ЈПП, по спроведените прелиминарни консултации со ИТ експерти, со што се утврди можноста за надградба на постојниот електронски систем за електронски аукции поставен во Министерството за економија со модулитe потребни за да се осигура спроведувањето на вкупната постапка за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, од објавувањето на оглас до склучувањето на договорот, и негово генерирање преку системот, се очекува да се обезбеди дополнителна поддршка во рамките на техничката помош за проектот за подготовка на технички спецификации од експерти на Светската банка. Техничката спецификација ќе се подготви откако ќе се усвојат новиот закон и подзаконските акти, поради што основата за нејзиното подготвување треба да биде содржана во самиот закон и подзаконскиот акт со што ќе се регулира предметот.		Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош од Светска банка.		
	Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ	K4 2019				Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието за негово усвојување.		Започнување на постапката за усвојување на Нацрт-законот од страна на Собранието.		
П4М5А3	Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	МЕ и МФ	K4 2019	Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ	Условни измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	Делумно остварено					
64	Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство со цел транспонирање на Директивата 2014/23/EУ за доделување на договори за концесија	МЕ и МФ	K1 2019				Делумно завршено. Работната група подготви првична нацрт-верзија на Законот. Активностите ќе продолжат со техничка помош што ја обезбедува Светска банка (која се очекува да започне на крајот на јули 2019 година).		Продолжување на процесот на подготовка на закон целосно усогласен со законодавството на ЕУ поддржан со техничка помош од Светска банка.		
65	Изготвување на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	МЕ и МФ	K3 2019				Не е завршено. Активностите ќе продолжат со техничка помош што ја обезбедува Светска банка.		Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош од Светска банка.		
66	Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ и МФ	K4 2019				Не е завршено. По финализирање на Нацрт-законот за измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, тој ќе се достави до Собранието за негово усвојување.		Започнување на постапката за усвојување на Нацрт-законот од страна на Собранието.		
П4М6 Изготвување сметки на општа влада во согласност со ECC 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политиките											
П4М6А1	Заживување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	ДЗР	K4 2021	а) број на лица вработени во релевантната област	Види П1М3А4 (Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања во 2019)	Неостварено	Незавршено. Активноста не е започната.				
П4М6А2	Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа	ДЗР	K4 2021	а) % на достапни податоци за подготовка на квартална основа	а) 60	Делумно остварено	Делумно завршено. Анализа на изворите на податоци и дискусија за експериментална пресметка врз основа на постојните информации. Прикажување и дискусија во однос на: Табели за пренос за ECC, табела 25; извор, методологија и временска рамка; состанок со Министерството за финансии, Народната банка и ДЗР; извори на податоци, користен метод за пресметки.		Подобрување на достапноста и квалитетот на податоците потребни за создавање на владината финансиска статистика на квартално ниво.	2021	
П4М6А3	Развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада	ДЗР	K4 2021	а) Број на обучен персонал	а) 3 лица обучени	Делумно остварено	Делумно завршено. Персоналот на ДЗР редовно се обучува; активност е во тек.		Треба да се обучат 3 лица.	2021	
П4М6А4	Сеофатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60	Неостварено	Незавршено.		Развивање сеофатно, навремено и веродостојно известување за кварталните сметки на општа влада.	2021	
П4М6А5	Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60	Неостварено	Незавршено.		Започнување со пресметка на кварталните сметки на општа влада	2021	
П4М6А6	Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Подготвеност на табелите за трансмисија	/	Неостварено	Незавршено.		По валидација на податоците од страна Еуростат, податоците ќе бидат достапни за корисниците.	2021	

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П4М7 Зајакнување на услугите во областа на статистиката											
	П4М7А3 Зајанат капацитет за користење стандардни ИТ алати за обработка на податоците од истражување	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Број на нови ИТ алати кои се усвоени и спроведени за обработка на податоци	а) 12 нови алати	Делумно остварено	1. Спроведена е анализа на потребите, подготвена е тендерска документација и започната е постапка за јавна набавка на деп од хардверот (во износот на средства што го финансира ЕУ, вклучувајќи го националното кофинансирање) 2. Се проценува сегашната ситуација во однос на процесите и алатите за креирање статистички податоци				
	П4М7А4 Техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	Државен завод за статистика	K4 2021	а) Деловни услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци, дефинирани за тендерска постапка	а) Документ со опис подготвен за тендерска постапка	Делумно остварено					
	П4М7А5 Ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот	Државен завод за статистика	K4 2021	а) % на развиени и тестирани модули за системот	/	Делумно остварено					
	П4М7А7 Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем	Државен завод за статистика	K3 2020	а) Подготовка на нацрт детални спецификации за опремата б) Завршена тендерска постапка	а) Подготвена спецификација б) Објавен тендер за набавка на опрема	Делумно остварено					
П5 Транспарентно владино известување											
П5М1 Зголемена транспарентност преку владино известување											
	П5М1А1 Дополнителни податоци на веб-страницата на Министерство за финансии	МФ	K4 2021	Објавени нови фискални информации	Објавени нови податоци	Делумно остварено	Континуирано во текот на Програмата.				
					Извештај за оценка на фискална транспарентност на МФ	Остварено	Завршено. Извештајот се објавува на веб-страницата на МФ.				
	Изработка и објавна на дополнителни податоци	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Делумно реализирано. Објавени се нови дополнителни податоци во фискалната стратегија, во Извештајот за завршената сметка на Буџетот и во Годишниот извештај за управување со јавниот долг за 2018 година.				
	П5М1А2 Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност	МФ	2021	Објавување Граѓански буџет	Објавен Граѓански буџет	Остварено	Завршено. Се подготвува портал за Граѓанскиот буџет кој е во функција.				
				Објавување на податоци од Трезорот на МФ	Објавени податоци од Трезорот на МФ						
	Портал „Отворени финансии“	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Делумно реализирано. Креиран е веб портал. Се очекува да биде електронски до крајот на оваа година.			Порталот се очекува да биде официјално лансиран во следниот период.	31.12.2019
	Портал „Граѓански буџет“	МФ	Континуирано во текот на Програмата				Завршено. http://budget.finance.gov.mk/#				
П6 Внатрешна контрола											
П6М1 Зајакнати законски прописи за ЈВФ (ФУК и ВР) и методолошка рамка											
	П6М1А1 Подготовка на нова легислатива за ЈВК		K4 2020	а) Нов Закон за ЈВК б) Нови правилници за ФУК в) Нови правилници за ВР г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР	Подготвен и усвоен Закон за ЈВК Подготвени правилници за ФУК Подготвени правилници за ВР / /	Делумно остварено Остварено Остварено	Делумно реализирано. Подготвен е Законот за ЈВФК. Реализирано. Подготвени правилници за ФУК. Реализирано. Подготвени правилници за ВР.				
	Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВФК	МФ- ЦЕХ	K1 2019				Делумно завршено. На 13 јуни 2019 година, беше одржан настан за затворање на проектот финансиран од ЕУ „Поканатамошно подобрување на системот на внатрешна контрола“. На настанот беа прикажани резултатите од проектот, вклучувајќи ги новитетите во Законот за системот на внатрешни финансиски контроли во јавниот сектор. На настанот присуствуваа високи претставници од МФ, Делегацијата на ЕУ, Амбасадата на Република Хрватска, државните секретари и раководителите на одделенијата за финансиски прашања и внатрешна ревизија во институциите од јавниот сектор на централно и локално ниво.			Во септември 2019 година, ќе се одржи јавен настан на кој ќе биде претставен новиот Закон за ЈВФК пред соодветните учесници.	
	Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и доставување до Владата за негово усвојување	МФ- ЦЕХ	K2 2019				Делумно завршено. Подготвен Нацрт-закон за ЈВФК.				
	Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на РСМ	МФ- ЦЕХ	K4 2019				Незавршено.				
	Подготовка и усвојување правилници за ФУК	МФ- ЦЕХ	K1 2020				Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ФУК.				
	Подготовка и усвојување правилници за ВР	МФ- ЦЕХ	K1 2020				Делумно завршено. Беа подготвени правилници за ВР.				
	П6М1А2 Промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво		K4 2021	а) Број на промовирани институции	2						
	Избор и промовирање „државни институции“ во спроведувањето на системот за внатрешна финансиска контрола	МФ	K4 2019				Овие активности се планира да започна до крајот на 2019 година.				
	Создавање мрежа на институции за размена на искуства	МФ	K4 2019								
П6М2 Зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво											
	П6М2А1 Воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место	МФ	K4 2021	а) Воспоставена Школаза јавни финансии б) Усвојување правилници за континуирана обука за ФУК и за ВР в) Усвојување Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори г) Организирано обуки и испити	а) / б) Подготвени правилници за континуирана обука за ФУК и ВР в) / г) /					Овие правилници ќе се подготвуваат и усвојуваат по усвојувањето на новиот Закон за ЈВФК во 2020 година.	
	Вршење на проценка со препораки за начинот на организација на Школата за јавни финансии	МФ	K1 2020								
	Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука за ФУК и ВР	МФ	K1 2020								
	Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори	МФ	K2 2020								

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2019	ОСТВАРЕН ИНДИКАТОР 2019	Статус на реализација			СПЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	P6M2A2	Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за БР и за ФУК		K4 2021	a) Зајакнати човечки капацитети на Одделението за супервизија	a) Задачи за супервизија доделени на постојниот персонал на ЦЕХ					
					b) Обучување на персоналот	b) Спроведено обучување на персоналот на ЦЕХ кој ќе извршува супервизорски задачи					
					a) Спроведени супервизии на одделенијата за БР и за ФУК	a) Спроведена супервизија во одделенијата за ФУК и БР					
		Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места на МФ заради доделување на нови супервизорски задачи на постојниот персонал на Централната единица за хармонизација (ЦЕХ)	МФ	K4 2019					Овие активности се планира да започнат во K4 2019.		
		Обучување на персоналот	МФ	K4 2019							
		Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на одделенијата за ФУК и за БР	МФ - ЦЕХ	K4 2021							
П7 Надворешна контрола и парламентарен надзор											
П7М1 Зајакнување на процесот за стратешко планирање и внатрешна ревизија во согласност со МСВРП (ISSAI)											
	P7M1A1	Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР		K3 2019	a) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСВРП (ISSAI)	a) Разработен извештај за процена вклучувајќи препораки за подобрување на процесот на ревизија согласно МСВРП (ISSAI)	Остварено		Завршено. Подготвен е Извештајот за процена кој вклучува препораки за подобрување на методолошките акти и алатки на ДЗР согласно МСВРП.		
					b) Процесот на стратешко планирање ревизији во согласност со приоритетите на ДЗР и расположливите ресурси	b) Извештај со компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на развиениот процес на стратешко планирање	Остварено		Завршено. Подготвен е извештај со компаративна анализа, препораки и сугестии во врска со процесот на стратешко планирање на ревизиите.		
					a) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизији	a) Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година	Делумно остварено				
		Развивање Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022	ДЗР	K4 2019					Делумно завршено. По препораките од горенаведените извештаи, основана е работна група во рамките на ДЗР со цел креирање насоки за стратешко и годишно планирање на ревизиите. По усвојувањето на Насоките за стратешко и годишно планирање на ревизиите, беше развиен Повеќегодишен ревизорски план за периодот 2020 - 2022 година.	За да се креираат Насоките за стратешко и годишно планирање на ревизиите, ќе се изготви Повеќегодишен ревизорски план за периодот 2020 - 2022 година	декември 2019
	P7M1A2	Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка		K3 2019	Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите	Подготвен план за обуки	Остварено				
		Подготовка на План за обуки, врз основа на Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР	ДЗР	K3 2019					Завршено. Врз основа на Извештајот со препораките за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси на ДЗР, беше подготвен План за обука на ДЗР.		
	P7M1A3	Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност		K3 2019	a) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ	Објавени ревизорски извештаи за ревизији на успешност	Делумно остварено				
					b) Вршење пилот ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, кариерниот развој на дипломците, јавни набавки						
		Вршење пилот ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска контрола, јавни набавки	ДЗР	K3 2019						Завршено. Ќе се извршат пилот-ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, почетамошен кариерен развој на дипломирани студенти од високото образование на пазарот на труд и јавни набавки, со експертска поддршка во рамките на твининг-проектот, со цел да се подобри ревизорската практика кај таквите ревизији врз основа на најдобрите практики на МСВРП и во ЕУ.	
		Презентирање на резултатите од пилот ревизиите	ДЗР	K3 2019					Делумно реализирано. Резултатите и извлечените поуки од пилот-ревизиите ќе им бидат прикажани на сите ревизори од ДЗР на конференцијата што ќе се одржи на 25 јули 2019 година.		
П7М2 Зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието											
	P7M2A2	Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците		K3 2019	a) Извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците за процена на ревизорските извештаи	a) Подготвен извештај за процена на потребите за обука (ППО)	Остварено				
					b) Разработен План за обука на пратениците	b) Разработен План за обука					
		Спроведување процена на потребите за обука (ППО) за собраниската администрација и за пратениците, за процена на ревизорските извештаи (наоди и препораки);	Собрание	K3 2019					Завршено. Беше спроведена анкетата за евалуација на потребата за подигнување на свеста на пратениците од земјата корисник во однос на разбирањето на ревизорскиот процес и ревизорските резултати и подготовка на Акциски план врз основа на резултатите од анкетата. Врз основа на резултатите од анкетата, беше изготвена Процена на потребите за подигање на свеста и Акциски план.		
		Разработен План за обука на пратениците	Собрание	K3 2019					Завршено. Биа дискутирани заклучоците и препораките утврдени во Конечниот извештај со препораки и Акциски план со мери за спроведување за институционализација на односите со Собранието и за заеднична соработка помеѓу Собранието и ДЗР со претставниците од Собранието и ДЗР.		